

Согласовано
Начальник Управления образования и культуры
Абазинского района
Муртазова З.М.

« 24 » февраля 2021 г.

Утверждено
Руководитель МОЦ Абазинского района
Кумукова И.М.

« 24 » февраля 2021 г.

ПЛАН РАБОТЫ

МОЦ дополнительного образования детей Абазинского района

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Участие в вебинарах и других мероприятиях по вопросам внедрения Целевой модели	В течении периода	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Муниципальный администратор Меремкулова Ю.Р.
2	Наполнение Навигатора данными об образовательных учреждениях.	15.02.2021	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Муниципальный администратор Меремкулова Ю.Р.
3	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	15.02.2021	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Муниципальный администратор Меремкулова Ю.Р.
4	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	28.02.2021г.	Муниципальный администратор Меремкулова Ю.Р.
5	Создание официального сайта (вкладки) МОЦ на официальном сайте РМКОДО «ЦГД и П»	Май 2021г.	Муниципальный администратор Меремкулова Ю.Р.
6	Подписание соглашений между РМЦ ДОД КЧР и МОЦ Абазинского района	25.02.2021г.	Руководитель МОЦ Кумукова И. М.
7	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	10.03.2021г.	Руководитель МОЦ Кумукова И.М.
8	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с Управлением образования и культуры администрации Абазинского муниципального района	февраль 2021	Руководитель МОЦ Кумукова И.М.
9	Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее – ОДО)	Май 2021	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
10	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте организации	В течение года	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ

11	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	В течение года	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
12	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	В течение года 2021	Отв. специалисты МОЦ
13	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели, представление отчета в РМЦ	25.02. 2021	Руководитель МОЦ Кумукова И.М.
14	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели (конференция, совещание и т.п.)	До 15 декабря 2021	Руководитель МОЦ Кумукова И.М.
15	Участие в мероприятиях РМЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО	В течение года 2021	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
16	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в МО	В течение года	Отв. специалисты МОЦ
17	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО МО	В течении года	Руководитель МОЦ Кумукова И.М.
18	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	Сроки «дорожной карты»	Отв. специалисты МОЦ, Управления образования и культуры МО
19	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО	Сроки «дорожной карты»	Руководитель МОЦ Кумукова И.М.
20	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	По плану РМЦ	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
21	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
22	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ

	профессионального мастерства на региональных этапах		
23	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик.	В течение года по графику	Отв. специалисты МОЦ
24	Организация и проведение обучающих семинаров для организаторов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	В течение года по графику	Отв. специалисты МОЦ
25	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
26	Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	В течение года (по графику)	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
27	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО	В течение года	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
28	Проведение семинаров с ОДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	В течение года	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
29	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Абазинского района (далее – АИС «Навигатор»)	В течение года	Руководитель МОЦ Кумукова И.М. Отв. специалисты МОЦ
30	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	В течение года	Отв. специалисты МОЦ
31	Консультирование организаторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	В течение года	Отв. специалисты МОЦ